

本校「碩博班宿舍整體改善計畫」先期規劃說明

一、本案規劃原由與理念

本校碩博班宿舍於 1991 年完成興建，使用迄今已逾 32 年，各項設施均已老舊，為能提供更優質舒適的宿舍環境並配合教育部 111 年 7 月 11 日臺教高（三）字第 1112202709A 號函推動「新宿舍運動」，除了改善室內浴廁空間、更新交誼空間及新增簡易廚房..等，更增加戶外及半戶外空間等規劃重點，將學習交流的場域從室內延伸至戶外，活化整體公共空間，使其成為停駐與活動的新節點，進一步提升宿舍居住品質。

二、本案整體改善內涵

本校邀集楊子諒建築師事務所+兆民製所室內裝修公司協助規劃本案，改善計畫包括有：

- (一)外部環境五大規劃:1. 中央林蔭走廊的景觀活動場 2. 再造宿舍群的連結與公共節點校園意象裝置 3. 宿舍入口設計與結合智慧助手 4. 指標系統整合 5. 友善環境與無障礙地圖
- (二)內部環境六大規劃:1. 整體宿舍環境美化與修繕(大門入口設計、更新信箱及佈告欄、飲水機整合、網路機房扇熱整合、寢室內牆壁健康塗料、弱電箱收納電線整理、地板修繕、樓梯欄竿油漆)2. 陽光走道與立體層次的交誼場所 3. 三分離的公共衛浴(淋浴、廁所、梳理區)4. 院所交流平台(研討室)5. 輕食廚房與居家運動場的健康園地 6. 節能與智能系統。

三、本案預計期程

項次	項目名稱		概估期程
一	與設計廠商正式簽約	1 個月	112 年 5 月
二	宿舍整體改善計畫書初版	3 個月	112 年 6~8 月
三	宿舍整體改善計畫書定稿版	2 個月	112 年 9~10 月
四	宿舍整體改善計畫書報教育部審核	2 個月	112 年 11~12 月
五	本案設計監造招標	2 個月	113 年 1~2 月
六	基本設計	4 個月	113 年 3~6 月
七	細部規劃及預算書圖	6 個月	113 年 7~12 月
八	本案工程招標	2 個月	114 年 1~2 月
九	本案施工	12 個月	114 年 2 月~115 年 2 月

四、學生共同參與方式

- (一)本案先前已透過網路問卷調查及邀請各系學生代表表達相關意見。
- (二)本案俟簽約後將邀集本校學生會及住宿學生辦理說明會，由設計團隊簡報整體設計規畫並蒐集學生所提相關需求，納入本案規劃方向。
- (三)俟完成「宿舍整體改善計畫書」定稿版後，將相關資訊於學生事務會議中提報。
- (四)歡迎本校師、生，對本案有相關建議，請洽學務處生活事務組承辦人王周虎，電話：05-2720411#12108，E-mail:admhu@ccu.edu.tw